



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
เรื่อง ยกเลิกสัญญาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ บริเวณที่ดินนายไพบูลย์ เกิดแก้ว
ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ได้ทำสัญญาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ บริเวณที่ดินนายไพบูลย์ เกิดแก้ว ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กับร้านกรีนเนส พัทลุง จำนวนเงิน ๑๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ รวม ๙๐ วัน นั้น

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ไม่สามารถนำเอกสารเจ้าของที่ดิน เพื่อดำเนินการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงได้ ซึ่งในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างจะดำเนินการเป็นผู้รับมอบอำนาจจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ในการยื่นขอใบอนุญาต ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้รับจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำเอกสารเจ้าของที่ดินไปขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลได้ อีกทั้งระยะเวลาสัญญาจ้างได้ล่วงเลยมานานแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม พิจารณาแล้วเห็นควรยกเลิกสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๕ บริเวณที่ดินนายไพบูลย์ เกิดแก้ว ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จึงตกลงกับคู่สัญญาเพื่อบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จึงประกาศให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙


(นายมีศักดิ์ ดวงขวัญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม